# **Week Meeting**

Periodo: 01/04/23 al 06/04/23

#### Tareas Realizadas:

- Investigación de los requerimientos empleados en sistemas similares.
- Consultas con algunos médicos veterinarios en distintas clínicas para escuchar opiniones sobre el proyecto.
- Análisis provisorio para el armado del informe para una pre entrega.

# Tareas a Realizar en Semana siguiente

- Esperar a la devolución de la pre entrega
  - o realizar las correcciones necesarias en caso de haber alguna..
  - o realizar un nuevo análisis en caso de ser rechazada la propuesta.
- Si es aprobada la propuesta, comenzar con el análisis.

#### Problemas encontrados

En mi caso, plantear un análisis por módulo al no tener un cliente definido.
Debo consultar y hacer un planteo de acuerdo a consideraciones mías basadas en las consultas hechas.

### Periodo: 07/04/23 al 13 /04/23

#### Tareas realizadas

- Correcciones sugeridas por la cátedra para la modificación del proyecto.
- Se realizó el video del pitch elevator
- Se realizaron algunas correcciones más al proyecto.

## Tareas a realizar la siguiente semana

- Planificar los plazos de trabajo.
- comenzar a realizar los análisis de los requerimientos del sistema.

#### Periodo: 14/04/23 al 20 /04/23

#### Tareas realizadas

- Planificación de los plazos del trabajo.
- Análisis de los requerimientos.

## Tareas a realizar la siguiente semana

- Continuar con el análisis de requerimientos.
- comenzar a planificar el análisis del sistema
- comenzar a planificar la Base de datos

#### Periodo: 21/04/23 al 27 /04/23

#### Tareas realizadas

- se culminó el análisis de los requerimientos
- se comenzó a planificar los casos de usos
- se comenzó a planificar la base de datos con el modelo ER

## Tareas a realizar la siguiente semana

- Se avanzará sobre el análisis de sistema (modelo de dominio, diagrama de clases y diagramas de secuencia)
- Se avanzará en la base de datos para lograr la 3FN.

## Periodo: 28/05/23 al 04/05/23

#### Tareas realizadas

- Se realizó los diagramas de casos de uso, los casos de uso extendidos
- Se realizó el modelo ER de los datos insertando tablas hasta alcanzar la 3FN.
- Se realizó el modelo de dominio

## Tareas a realizar la siguiente semana

 Según consultas realizadas, tanto de los casos de uso, como del modelo de datos, deberán hacerse modificaciones y agregar algunas cuestiones pasadas por alto.

# Periodo: 05/05/23 al 11/05/23

## Tareas realizadas

- Se modificaron los casos de uso, especificando mejor los procedimientos
- Se modificaron las tablas y relaciones del modelo de datos, agregando cuestiones que se deben mejorar según consultas realizadas.
- Se cargaron algunos datos en la base de datos como provincias, ciudades y barrios para hacer consultas y poder migrar la tabla al framework.

## Tareas a realizar la siguiente semana

- Se continuará el diagrama de clases, y los DSS, para ir completando la etapa de análisis.
- se comenzará la parte de codificación en el IDE para iniciar con el primer módulo planteado.

Periodo: 12/05/23 al 18/05/23

Tareas realizadas

- Se plantearon las instancias de análisis
- Se inició con la codificación para las vistas de login y el registro

Tareas a realizar la siguiente semana

• se comenzará la parte de codificación en el IDE para iniciar con el primer módulo planteado.

Periodo: 19/05/23 al 25/05/23

Tareas realizadas

- Se hicieron replanteos en los casos de uso, los casos de uso extendido, los diagramas de secuencia y el diagrama de clase.
- se continuó con la codificación.

Tareas a realizar la siguiente semana

• Se continuará con la codificación

Periodo: 26/05/23 al 01/06/23